

## 重庆市人民政府令 第 307 号

《重庆市建设工程造价管理规定》已经 2016 年 10 月 12 日市人民政府第 144 次常务会议通过，现予公布，自 2017 年 1 月 1 日起施行。

市 长 黄奇帆

2016 年 11 月 15 日

（此件公开发布）

### 重庆市建设工程造价管理规定

#### 第一章 总 则

第一条 为加强建设工程造价管理，规范建设工程计价行为，合理确定和有效控制建设工程造价，保障工程质量和安全，维护工程建设各方的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》和有关法律法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条 在本市行政区域内从事建设工程计价依据制定、造价信息发布、造价确定与控制、造价咨询与执业等活动，适用本规定。交通、水利等专业建设工程造价活动管理，国家另有规定的，从其规定。

第三条 从事建设工程造价活动应当遵循合法、公平、公正和诚

实信用的原则。

第四条 市城乡建设主管部门负责全市建设工程造价监督管理工作，日常工作由市建设工程造价管理机构承担。

区县（自治县）城乡建设主管部门按照职责分工负责本行政区域内建设工程造价监督管理工作。

发展改革、财政、审计等部门按照各自职责，共同做好建设工程造价监督管理工作。

交通、水利等行业主管部门负责本行业的建设工程造价监督管理工作。

第五条 市建设工程造价管理机构具体承担以下工作：

- （一）编制与发布建设工程计价依据；
- （二）发布建设工程造价信息；
- （三）监督建设工程计价活动；
- （四）监督建设工程造价咨询企业和工程造价人员的执业活动；
- （五）调解建设工程造价纠纷；
- （六）其他建设工程造价管理工作。

## 第二章 计价依据制定与信息发布

第六条 建设工程造价计价依据包括：

- （一）建设工程计价与计量的规范、标准、规定；
- （二）投资估算指标、概算指标；

- (三) 概算定额、消耗量定额、计价定额、费用定额和工期定额；
- (四) 人工、材料、施工机械设备台班及仪器仪表台班的价格信息和建设工程造价指标、指数；
- (五) 其他有关计价依据。

第七条 建设工程计价依据应当根据国家法律法规、标准规范和有关规定进行编制，适应新技术、新工艺、新材料、新设备和绿色建筑的要求，发挥计价依据的引导约束作用，支持建筑业转型升级。

编制或者修订建设工程计价依据，应当公开征求意见并组织专家评审。

第八条 市城乡建设主管部门组织编制与发布本市建设工程造价计价依据，其中建设工程费用定额由市城乡建设主管部门会同市发展改革、市财政部门发布。

第九条 市城乡建设主管部门应当建立全市建设工程造价信息化平台，定期发布人工、材料、施工机械设备台班及仪器仪表台班价格信息和建设工程造价指标、指数，为建设工程造价计价和管理提供依据。

第十条 鼓励企业编制能反映本企业技术及管理水平和企业定额，用于投标报价和成本核算。

第十一条 市城乡建设主管部门应当对建设工程计价软件的开发和应用是否符合计价依据进行监督管理。

### 第三章 造价确定与控制

第十二条 建设工程造价由建设工程项目从筹建到竣工交付使用的全部费用组成，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息。

第十三条 建设工程造价应当坚持市场决定价格的原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，在政府调控下，由市场竞争形成。

第十四条 建设工程造价应当按建设程序分阶段合理确定和有效控制，并遵循投资估算控制设计概算、设计概算控制施工图预算或者最高投标限价、施工图预算或者最高投标限价控制工程结算的原则。

第十五条 投资估算应当根据投资估算指标、编制办法等有关规定进行编制。

设计概算应当根据初步设计文件、概算指标、概算定额、编制办法等有关规定进行编制。

施工图预算应当根据施工图设计文件、计价定额、施工技术措施等有关规定进行编制。

第十六条 国有资金投资的建设工程，应当采用工程量清单计价，编制最高投标限价。

国有资金投资的建设工程，其最高投标限价应当根据工程设计文件、招标文件、招标工程量清单、计价依据及有关规定编制，并

由招标人按照项目管理权限报城乡建设主管部门备案。

第十七条 鼓励发包人或者政府有关职能部门委托具有相应资质的工程造价咨询企业，对建设工程从立项、设计、发包、施工到竣工的全过程，或者其中的一个或者多个环节进行工程造价确定与控制。

第十八条 建设工程投标报价应当根据工程计价与计量规范、工程设计文件、招标文件、招标工程量清单、计价定额、企业定额和市场价格自主编制。

第十九条 建设工程投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。

第二十条 实行招标投标工程的合同价由发包人和承包人依据招标文件和投标文件在合同中约定。不实行招标投标工程的合同价由发包人和承包人协商后在合同中约定。

发包人和承包人在约定合同计价条款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。

第二十一条 建设工程价款结算包括施工过程结算和竣工结算，应当依据建设工程合同、设计文件、投标文件、施工方案、竣工资料、标准规范、计价依据、调整后追加或者减少的合同价款等有效文件资料编制。

推行施工过程结算，发包人应当按照合同约定的计量周期或者工程进度结算并支付工程款。

发包人和承包人应当在双方确认的施工过程结算基础上汇总编

制竣工结算，并按照合同约定和相关法律法规规定，按时足额支付结算工程款。

第二十二條 竣工結算證明應作為建設工程竣工驗收備案的必備文件，由發包人按照工程項目管理權限報城鄉建設主管部門備案。

前款中的竣工結算證明是指下列資料之一：

- （一）竣工結算文件；
- （二）施工單位確認建設單位已按照合同支付工程款且已明確剩餘工程款支付計劃的證明；
- （三）竣工結算糾紛已進入司法或者仲裁程序的證明。

#### 第四章 造價諮詢與執業

第二十三條 工程造價諮詢企業和工程造價執業人員應依法取得相應的資質或者資格，在其資質、資格許可範圍內從事建設工程造價活動，遵守相關執業準則和行為規範。

第二十四條 市外工程造價諮詢企業在本市範圍內從事建設工程造價諮詢活動，應按照有關規定向市城鄉建設主管部門報送信息。

第二十五條 工程造價諮詢企業承接造價諮詢業務，應按照國家和本市有關規定，簽訂工程造價諮詢合同或者取得政府有關職能部門的書面委託，提供工程造價成果文件，並對其提供的工程

造价成果文件承担法律责任。

工程造价咨询企业应当自完成竣工结算成果文件之日起 30 日内向市建设工程造价管理机构报送竣工结算成果文件。

第二十六条 工程造价咨询企业不得有下列行为：

- （一）涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；
- （二）同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；
- （三）恶意压低收费或者收费明显低于经营成本；
- （四）转包承接的工程造价咨询业务；
- （五）出具高估冒算、低估少算工程造价或者虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件；
- （六）法律法规禁止的其他情形。

第二十七条 工程造价执业人员不得有下列行为：

- （一）签署有高估冒算、低估少算工程造价或者虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件；
- （二）同时在两个或者两个以上单位执业；
- （三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书、资格证书、执业印章；
- （四）允许他人以自己名义从事工程造价业务；
- （五）法律法规禁止的其他情形。

第二十八条 市城乡建设主管部门应当建立全市造价咨询诚信管

理体系，建立工程造价咨询企业和工程造价执业人员信用信息档案，并按照规定向社会公布。

## 第五章 法律责任

第二十九条 建设工程造价监督管理工作人员在建设工程造价监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由有权机关依法给予处分。

第三十条 发包人违反本规定第十六条第一款规定的，由城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处 10000 元以上 30000 元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处 1000 元以上 3000 元以下罚款。

第三十一条 工程造价咨询企业违反本规定第二十三条、第二十六条规定的，由城乡建设主管部门或者交通、水利等行业主管部门给予警告，责令限期改正，并处 10000 元以上 30000 元以下罚款。

第三十二条 工程造价执业人员违反本规定第二十三条、第二十七条规定的，由城乡建设主管部门或者交通、水利等行业主管部门给予警告，责令限期改正，并处 10000 元以下罚款，有违法所得的，处违法所得 3 倍以下且不超过 30000 元罚款。

第三十三条 建设工程计价软件的开发、应用不符合建设工程造价计价依据的，由市城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改



正的，处 10000 元以上 30000 元以下罚款。

## 第六章 附 则

第三十四条 本规定自 2017 年 1 月 1 日起施行。《重庆市建设工程造价管理规定》（重庆市人民政府令第 99 号）同时废止。

报送：国务院。

市人大常委会。

分送：市委各部门，市政协办公厅，市高法院，市检察院，重庆警备区。

各区县（自治县）人民政府，市政府各部门，有关单位。

各民主党派市委，市工商联，各人民团体。

重庆市人民政府办公厅 2016 年 11 月 17 日印发